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läpi yleisellä tasolla siltojen laaturaportointia ja ohjeistuksia sekä millainen laaturapor-
toinnin rakenne voisi olla, kun dokumentointia aletaan tehdä. Tässä käsitellään sekä uu-
sien siltojen että korjaussiltojen raportointitapaa. 
 
Seuraavaksi on yleistietoa Trimble Connectista ja sen eri sovelluksista, jossa kerrotaan 
sovelluksen ominaisuuksista sekä käyttömahdollisuuksista laadunvarmistuksen apuväli-
neenä. Viimeisenä on Skanska Infra Oy:lle luotu dokumentointiohje, jossa käydään läpi 
dokumentointiprosessi jokaisen rakenneosan kohdalta. Mitä dokumentointiaineistoa tar-
vitsee tuottaa, jotta voidaan varmistua rakentamisen aikaisesta laadusta sillarakennuskoh-
teissa ja varmistutaan siitä, että dokumentointi on tarpeeksi kattavaa koko rakennuspro-
sessin ajan. 
 
Dokumentointiprosessin läpikäynnin jälkeen opinnäytetyössä on esitetty dokumenttien 
liittäminen siltamalliin Trimble Connectissa rakenneosa kohtaisesti edellä mainittua do-
kumentointiohjetta noudattaen. Liitteet osiossa on vielä käytynä listamuodossa läpi sil-
loista tuotettava dokumentointiaineisto, jota voidaan hyödyntää työnaikaisena laadunvar-
mistusohjeena rakennushankkeissa. 
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The purpose of this thesis was to determine to use model-based quality assurance system 
and quality documentation in Skanska Infra ltd. 
 
The literature contains quality documentation of bridges and instructions and kinds of 
structure quality reporting. This part also deals with processing reporting habits of new 
bridges and also reparation bridges. 
 
General information about Trimble Connect and different applications were also re-
searched. Quality of application and accessibilities, and how it helps in handling quality 
assurance. 
 
The result of the thesis is a documentation instruction that describes the process of every 
single component of a bridge for Skanska Infra ltd. The documentation process every 
single component of bridge. Documentation of materials ensures quality during construc-
tion. It is important that the quality of application that documentation is adequate through-
out the construction process. 
 
There is also step by step instructions about how to link documents in bridge model. A 
check list was also created, which can be utilize on construction sites. 




1 JOHDANTO ...................................................................................................... 7 
2 SILTOJEN LAATURAPORTOINNIN LAATIMISOHJEET ......................... 8 
2.1 Yleiset vaatimukset koskien laaturaportteja .............................................. 8 
2.2 Rakenne laaturaportissa ............................................................................. 9 
2.3 Laaturaportoinnin sisällön erityisohjeet ..................................................... 9 
2.4 Luovutus, tarkastus ja säilyttäminen ........................................................ 11 
3 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLLÖLLISET 
VAATIMUKSET ............................................................................................ 12 
3.1 Yleistiedot sillasta ja siltatyöstä ............................................................... 12 
3.2 Siltatyön laadun yhteenveto ..................................................................... 13 
4 SILLANKORJAAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLLÖLLISET 
VAATIMUKSET ............................................................................................ 16 
4.1 Yleistiedot sillasta ja korjaustyöstä .......................................................... 16 
4.2 Korjaustyön laadun yhteenveto ............................................................... 16 
5 TRIMBLE CONNECT .................................................................................... 19 
5.1 Yleistä ...................................................................................................... 19 
5.1.1 Trimble Connect Web ................................................................... 19 
5.1.2 Trimble Connect Desktop ............................................................. 20 
5.1.3 Trimble Connect Mobile ............................................................... 20 
6 DOKUMENTOINTIOHJE SKANSKALLE .................................................. 21 
6.1 Laatudokumentoinnin sisältö ................................................................... 21 
6.2 Laatudokumenttien liittäminen Trimble Connectiin ................................ 31 
6.2.1 Peruslaatat ..................................................................................... 32 
6.2.2 Tukirakenteet................................................................................. 35 
6.2.3 Päällysrakenne............................................................................... 38 
6.2.4 Pintarakenteet ................................................................................ 42 
6.2.5 Varusteet ja laitteet ........................................................................ 45 
7 PÄÄTELMÄT ................................................................................................. 49 
LÄHTEET ............................................................................................................. 51 
LIITTEET ............................................................................................................. 52 
Liite 1. Sillan päämitat .................................................................................... 52 
Liite 2. Maa- ja pohjatyöt ................................................................................ 53 
Liite 3. Paalutus ............................................................................................... 54 
Liite 4. Peruslaatat ........................................................................................... 55 
Liite 5. Tukirakenteet ...................................................................................... 56 
Liite 6. Päällysrakenne .................................................................................... 57 
5 
 
Liite 7. Pintarakenteet ...................................................................................... 58 







Mallipohjainen Tiedon käsittelyn soveltamistapa, jossa tuotetta kuvataan tie-
tokonesovelluksilla mallina ja sen muodostavina osina, ja so-
vellukset pystyvät automaattisesti tulkitsemaan mallin sisältä-
miä tuotetietoja. 
 
Rakenneosa Rakennusosaan pysyvästi jäävä aineellinen osa, jolla on itse-
näinen toiminnallinen tarkoituksensa. Rakenneosa koostuu 
yhdestä tai useammasta rakennustuotteesta 
 
Laatudokumentti Rakentamisesta syntyvä kirjallinen laadunosoitustapa val-
miista rakenneosasta tai rakennusmateriaalista, jolla varmis-
tutaan rakentamisen laadusta rakennushankkeen aikana. 
 
Laaturaportti Valmiin rakenneosan raportti, johon on koottu rakenneosasta 







Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda Skanska Infra Oy:lle siltojen mallipohjainen 
laatudokumentointiohje, jota hyödynnetään jatkossa Skanskan työmailla. Tarkoitus on 
kehittää siltojen laatudokumentointia nykyaikaisempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Sil-
tojen laatukansiot luotaisiin suoraan suunnittelijan tuottamaan siltamalliin. Kehitys tässä 
dokumentointitavassa tulee pohjautumaan Trimble Connect ohjelmaan. Tarkoituksena on 
saada tämä laadunvarmistustapa jossain mittakaavassa jo kesällä 2018 alkavalle Vt 12 
Lahden eteläinen kehätie -allianssihankkeelle. Allianssihanke toimii ensiaskeleina ja tar-
koituksena on kehittää tätä laadunvarmistusmenetelmää eteenpäin tulevaisuudessa. 
 
Trimble Connect valikoitui sillä perusteella, että siinä on mahdollisuus lisätä siltamalliin 
rakenneosakohtaisesti tiedostoja (pdf, jpg, ym.). Tämä mahdollistaa sen, että laadunvar-
mistusaineiston dokumentteja pystyy liittämään suoraan siltamalliin. Trimble Connectin 
siltamalleihin on myös mahdollisuus luoda linkkejä. Tässä onkin perimmäinen ajatus 
idean taustalla. Siltamallin pystyy linkittämään kelpoisuusaineistoineen suoraan Taitora-
kennerekisteriin, joka korvaisi nykyisen laatudokumentointitavan. Linkin kautta Liiken-
nevirasto pääsee tutkimaan sillan laatudokumentointia suoraan siltamallista.  
 
Tämä uusi laadunvarmistusmenetelmä ei tule olemaan tämän opinnäytetyön aikana eikä 
sen jälkeenkään täysin aukoton tai valmis konsepti, mutta kehitystyötä tehdään koko ajan, 
jotta tästä saa toimivan konseptin rakennushankkeisiin. Mahdollisuudet ovat kuitenkin 
kehittää dokumentointia eteenpäin ja saada tästä tulevaisuudessa toimiva versio, joka 





2 SILTOJEN LAATURAPORTOINNIN LAATIMISOHJEET 
 
 
2.1 Yleiset vaatimukset koskien laaturaportteja  
 
Valmiin sillan ja sen osien on oltava sijainniltaan, mitoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisia ja niiden on täytettävä jokainen laatuvaatimus erikseen 
(Liikennevirasto 2005). Kunkin projektin alussa laaditaan kelpoisuuden osoittamista var-
ten työvaihekohtainen laatusuunnitelma, joka hyväksytetään tilaajalla. Useimmiten tark-
kuusvaatimukset pohjautuvat InfraRYL-vaatimuksiin, ellei projektin asiakirjoissa ole toi-
sin ilmoitettu (Lehkonen 2018). 
 
Urakoitsijalla on velvollisuus osoittaa tilaajalle tekemänsä sillan rakennus- ja korjaustyön 
kelpoisuus. Urakoitsija laatii sitä varten jokaisesta siltatyöstä laaturaportin. Yleiset vaati-
mukset on esitetty Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten Yleisen osan, SYL 1:n 
kohdassa 1.4.8.2. SYL 1:n mukaan laaturaportti palvelee sillan tulevaa hoitoa, ylläpitoa 
ja käyttöä. Sillan sijainti ja päämitat, tiedot käytetyistä materiaaleista, varusteista ja lait-
teista, yhteenveto koko sillan, sen osien ja käytettyjen materiaalien vaatimustenmukai-
suudesta sekä luettelo rakenteisiin jääneistä poikkeavuuksista on käytävä ilmi laaturapor-
tista (Liikennevirasto 2006). 
 
Korjaustöissä on omat vaatimuksensa ja näissä ei tarvita tietoja sillan päämitoista eikä 
sijainnista, mikäli ne eivät ole muuttuneet korjaustyön yhteydessä. Käytetyt materiaalit ja 
tarvikkeet luetteloidaan ja luettelo tulee liitteeksi laaturaporttiin siltakohtaisen yhteenve-
don jälkeen (Liikennevirasto 2006). 
 
Siltojen laaturaportit koostuvat osasta 1 ja osasta 2. Kaikki piiloon jäävät ja laadun kan-
nalta tärkeät rakenteet ja työvaiheet dokumentoidaan digitaalisin valokuvin tarvittavin 
kuvatekstein laaturaportin osaan 1 (Liikennevirasto 2006). 
 
Urakoitsijan laatimat laatusuunnitelmat työvaiheista ja pysyviä rakenteita koskevat tär-
keimmät tekniset työsuunnitelmat, vaatimustenmukaisuuskokeiden pöytäkirjat ja labora-
toriotutkimus-, mittaus-, ja tarkastusraportit sekä työmaapäiväkirja kootaan laaturaportin 
erilliseksi osaksi (osa 2). Tilaajalle luovutetaan samaan aikaan sekä sillan laaturaportin 
osa 1 ja osa 2 (Liikennevirasto 2006). 
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2.2 Rakenne laaturaportissa 
 
Laaturaportti tehdään kaksiosaiseksi. Laaturaportin osaan 1 tulee: 
 sillan ja siltatyön yleistiedot 
 yhteenveto siltatyön laadusta 
 poikkeamaraporttiluettelo, poikkeamaraportit ja poikkeamia koskevat korjaus-
suunnitelmat 
 luettelo käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista sekä tärkeimmät materiaalitodis-
tukset, laboratoriotutkimus-, ja mittaustulokset sekä olosuhderaportit 
 rakenneosa-, sekä työvaihekohtaiset laatuyhteenvedot 
 sillan päämittojen ja sijainnin mittauspöytäkirjat 
 toteumapiirustukset ja työn aikana otetut digitaaliset valokuvat 
(Liikennevirasto 2006). 
 
Laaturaportin osaan 2 kootaan: 
 siltatyön laadunvarmistussuunnitelma 
 työvaiheiden laatusuunnitelmat ja erilliset pysyviä rakenteita koskevat tekniset 
työsuunnitelmat tai niiden yhdistelmät 
 mittaus- ja tarkastusraportit 
(Liikennevirasto 2006). 
 
Omat laaturaportit tehdään myös teräsrakenteista, teräsrakenteiden pintakäsittelystä, ele-
menttirakenteista sekä puurakenteista. Nämä liitetään siltatyön laaturaporttiin ja tehdään 
kaksi osaisina kuten betonirakenteisetkin sillat (Liikennevirasto 2006). 
 
Tilaajalle luovutetaan kaikkine liitteineen laaturaportin osa 1 paperiversiona ja myös säh-
köisessä muodossa CD- tai DVD-levykkeellä. Sähköisessä muodossa luovutetaan vain 




2.3 Laaturaportoinnin sisällön erityisohjeet 
 
Sisällön tulee olla selkeä ja kattava laaturaportoinnissa. Dokumentoitu tieto on löydyttävä 
kaikkien rakennussuunnitelmassa esitettyjen vaatimusten täyttymisestä raportista sekä 
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sen liitteistä. Laajuuden on oltava vähintään SYL:n eri osien tai SILKO-ohjeiden yksi-
tyiskohtaisten vaatimusten sekä niitä täydentävien siltakohtaisten laatuvaatimusten tai 
korjaustyöselityksen mukainen (Liikennevirasto 2006). 
 
Raportista löytyvien tietojen ja sen liitteenä olevien mittaustulosten tulee olla jäljitettäviä, 
jotta jälkeenpäin pystytään luotettavasti toteamaan, rakenneosa ja mistä kohdasta raken-
netta kukin mittaus tai tarkastus on tehty. Tarkastus- ja mittausraporteissa tulee olla liit-
teenä kaaviot, joista mittauskohdat käyvät ilmi. Yhteenvedoista ja tarkastus- ja mittaus-
raporteista tulee esittää laatuvaatimusten kohdalla myös sallitut toleranssit koskien raken-
neosia ja työvaiheita (Liikennevirasto 2006). 
 
Laaturaportissa kaikkine liitteineen sekä tarkastus- ja mittauspöytäkirjoissa tulee olla päi-
vämäärät ja merkintä raportin tai pöytäkirjan tekijästä. Laaturaportin lisäksi rakenneosa- 
ja työvaihekohtaisissa yhteenvedoissa on oltava urakoitsijan vastuuhenkilön allekirjoitus 
(Liikennevirasto 2006). 
 
Poikkeamaraportti laaditaan kaikista rakenteeseen jäävistä ja korjaustoimenpiteitä vaati-
vista poikkeamista koskee myös toiminnallista poikkeamaa. Raportista löytyy erikseen 
maininta, jos poikkeama ylittää hylkäysrajan sekä siitä mahdollisesti aiheutuvat toimen-
piteet. Kaikista poikkeamista liitetään poikkeamaraporttiluettelo osaksi koko sillan laatu-
yhteenvetoa sekä poikkeamaraportit kyseisen rakenneosan tai työvaiheen yhteenvetoon. 
Mahdollinen korjaussuunnitelma poikkeamasta liitetään myös laaturaporttiin (Liikenne-
virasto 2006). 
 
Laadittaessa mittaus- ja tarkastuspöytäkirjoja niistä on erotuttava selvästi kaikki ne mit-
taus- ja tarkastustulokset, jotka eivät täytä asetettuja laatuvaatimuksia. Mikäli työn aikana 
joudutaan poikkeamaan laadituista työ- ja laatusuunnitelmista, on ehdottoman tärkeää, 
että asiasta laaditaan poikkeamaraportti, jossa todetaan selvästi korvaava työmenetelmä, 
materiaali tai tuote ja asia mainitaan myös rakenneosa- tai työvaihekohtaisessa yhteenve-
dossa. Rakenneosan tai työvaiheen poikkeaman korjaustyön jälkeen tehdään uusintatar-






2.4 Luovutus, tarkastus ja säilyttäminen 
 
Laaturaportti toimitetaan tilaajalle urakoitsijan toimesta yleensä viimeistään kaksi viik-
koa ennen urakan vastaanottotarkastusta. Urakoitsija täydentää raporttia viimeisimpien 
vaatimustenmukaisuuskokeiden tuloksilla vastaanottotarkastuksen aikana. Laadunseu-
rantaa tilaajan puolelta hoitanut henkilö tai tilaajan edustaja tarkastaa raportin, varustaa 
sen tarkastusmerkinnöin ja taltioi raportin tiepiirin arkistoon. Laaturaportin osa 1 taltioi-
daan koko sillan käyttöiäksi ja osa 2 voidaan hävittää siltatyön takuuajan päätyttyä. Ra-
portit muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota voidaan käyttää sillan hoidossa, kunnos-
sapidossa ja korjaamisessa koko sillan käyttöiän ajan. Laaturaporteista saatuja tietoja voi-
daan käyttää silloissa käytettyjen materiaalien säilyvyyden sekä tarvikkeiden rakennerat-
kaisujen toimivuuden arviointitutkimuksissa (Liikennevirasto 2006). 
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3.1 Yleistiedot sillasta ja siltatyöstä 
 
Osan 1 laaturaportin alussa kerrotaan yleistiedot sillasta ja siltatyöstä seuraavasti: 
1. Silta ja tilaaja 
 sillan nimi, suunnitelma- ja siltarekisterinumero sekä sijaintipaikkakunta, 
tien numero ja hanke johon silta kuuluu 
 tilaaja, esimerkiksi tiepiiri ja tilaajan edustaja 
 laadunseurannasta vastaava henkilö ja tilaajan asiantuntijat 
2. Urakka ja urakoitsija 
 urakkamuoto 
 työn alkamis- ja valmistumisajankohta 
 urakoitsija, urakoitsijan edustaja ja sillan vastaava työnjohtaja 
 käytetyt tärkeimmät aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat sekä vastuuhenki-
löt ja aliurakan sisältö 
3. Pysyvien rakenteiden suunnitelmat ja suunnitelmamuutokset 
 luettelo pysyvien rakenteiden suunnitelmapiirustuksista niihin tehtyine 
muutoksineen (sisältää myös työn aikana tehdyt suunnitelmat) 
 luettelo mahdollisesti laadituista toteumapiirustuksista (piirustukset liite-
tään laaturaporttiin) 
4. Erilliset laaturaportit 
 luettelo erillisistä laaturaporteista, esimerkiksi teräsrakenteiden konepaja-
asennus- ja pintakäsittelytyöt sekä betonielementti- ja puurakenteet (eril-
liset laaturaportit liitetään sillan laaturaporttiin) 
5. Sillan paikan mittaustiedot 
 pysyvien mittausten lähtöpisteiden numerot, koordinaatit ja korkeusjärjes-
telmä 







3.2 Siltatyön laadun yhteenveto 
 
Yhteenvedosta, joka esitetään laaturaportin osassa 1, käy lyhyesti ilmi sillan kokonais-
laatu ja kohdat, joissa se poikkeaa suunnitellusta. Tämä yhteenveto voidaan esittää taulu-
kon muodossa. Tässä esitetään tarkasteltavat rakenneosat tai työvaiheet sekä maininnat 
täyttääkö nämä asetetut vaatimukset vai ei. Taulukosta käy myös ilmi mahdolliset pysy-
viin rakenteisiin jäävät poikkeamat, poikkeamaraportin numero sekä tarpeelliset huomau-
tukset (Sillan laaturaportti. Laatimisohje). 
 
Työvaiheita ja rakenneosia joita voidaan tarkastella: 
1. Sillan päämitat 
2. Pohja- ja maarakennustyöt 
 pohjasuhteiden tarkistaminen 
 kaivu- ja louhintatyöt 
 täytöt 
 uomat ja väylät 
 työpadot 






 betonipeitteen paksuus 




4. Pääty- ja välituet 
 sijainti 
 mittatarkkuus 






 betonipintojen verhoukset (voi koskea muitakin rakenneosia) 
 maanvastaisten betonipintojen kosteuseristys (voi koskea muitakin raken-
neosia) 















 teräsrakenteiden pintakäsittely 
 puurakenteet 
6. Kannen pintarakenteet 
 betonikannen eristysalusta 
 eristys 
 eristyksen suojaus 
 sillan päällyste 
7. Varusteet ja laitteet 
 liikuntasaumat 
 laakerit ja nivelet 
 koneisto ja ohjaamot 
 siirtymälaatat 
 suojalaitteet (mm. kaiteet ja reunatuet) 
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 muut varusteet ja laitteet (mm. aukot ja varaukset, panosputket ja kiinnik-
keet, tippu-, pintavesi- ja paineentasausputket, salaojat, kaapeliputket ja –








4.1 Yleistiedot sillasta ja korjaustyöstä 
 
Yleistiedot korjattavasta sillasta ja korjaustyöstä kerrotaan laaturaportin osan 1 alussa 
seuraavasti: 
 
1. Silta ja tilaaja 
 sillan nimi, siltarekisteri- ja suunnitelmanumero sekä sijaintipaikkakunta 
 tilaaja, esimerkiksi tiepiiri ja tilaajan edustaja 
 laadunseurannasta vastaava henkilö ja tilaajan asiantuntija 
2. Urakka ja urakoitsijat 
 urakkamuoto 
 työn alkamis- ja valmistumisajankohta 
 urakoitsija, urakoitsijan edustaja ja korjaustyön vastaava työnjohtaja 
 käytetyt aliurakoitsijat, vastuuhenkilöt ja aliurakan sisältö 
 tärkeimmät materiaalien ja tarvikkeiden toimittajat 
3. Pysyvien rakenteiden korjaussuunnitelmat ja niiden muutokset 
 luettelo pysyvien rakenteiden korjauspiirustuksista niihin tehtyine muu-
toksineen 
 luettelo laadituista toteumapiirustuksista, liitetään laaturaporttiin 
4. Erilliset laaturaportit 
 luettelo erillisistä laaturaporteista ja ne liitetään sillan korjaustyön laatura-
porttiin 
(Sillan laaturaportti. Laatimisohje). 
 
4.2 Korjaustyön laadun yhteenveto 
 
Yhteenvedosta, joka esitetään laaturaportin osassa 1, käy lyhyesti ilmi korjaustyön koko-
naislaatu ja kohdat, joissa se poikkeaa suunnitellusta. Tämä yhteenveto voidaan esittää 
taulukon muodossa. Tässä esitetään tarkasteltavat korjatut rakenneosat tai työvaiheet sekä 
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maininnat täyttääkö nämä asetetut vaatimukset vai ei. Taulukosta käy myös ilmi mahdol-
liset pysyviin rakenteisiin jäävät poikkeamat, poikkeamaraportin numero sekä tarpeelliset 
huomautukset (Liikennevirasto 2006). 
 
1. Sillan päämitat 
2. Betonirakenteet 
 betonirakenteiden purkaminen 
 reunapalkin uusiminen 
 betonin paikkaus 
 korjaus ruiskubetonoimalla 
 halkeamien injektointi ja imeytys 
 vedeneristysalustan kunnostus 
 betonipinnan kemiallinen puhdistus 
 betonipinnan impregnointi 
 betonipinnan pinnoitus 
3. Teräsrakenteet 
 kaiteen uusiminen 
 kaidepylvään juuren kunnostus 
 teräspalkin ylälaipan kunnostus 
 kaiteen kunnossapitomaalaus 
 laakerin huoltokäsittely 
 sinkkipinnoitteen korjaus ja maalaus 
 teräsrakenteiden kunnossapitomaalaus 
4. Puurakenteet 
 puurakenteiden korjaus 
 liimapuupalkin halkeaman injektointi 
5. Kivirakenteet 
 kivirakenteiden korjaus ja rakentaminen 
6. Kuivatuslaitteet 
 tippuputkien uusiminen ja jatkaminen 
 syöksytorvien uusiminen ja jatkaminen 
 salaojien teko 





 liikuntasaumojen korjaus ja uusiminen 
 päällysteen ja betonirakenteen välisen sauman tiivistäminen 
8. Vedeneristykset ja päällysteet 
 vedeneristyksen uusiminen, kermieristys 
 vedeneristyksen uusiminen, mastiksieristys 
 vedeneristyksen uusiminen, nestemäisenä levitettävä eristys 
 vedeneristyksen paikkaaminen 
 asfalttipäällysteen uusiminen ja korjaaminen 
 puukannen päällystäminen 
9. Siltaan liittyvät rakenteet 
 verhoukset 
 muut työt 
(Liikennevirasto 2006). 
 
Kaikista raportoiduista poikkeamista, rakenteeseen jäävistä kuin korjatuistakin esitetään 
luettelo yhteenvedon liitteenä (Liikennevirasto 2006). 
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Trimble Connect on suunnittelun ja rakentamisen vuorovaikutus- ja yhteistyöalustaksi 
tarkoitettu sovelluskokonaisuus. Ohjelmistolla voidaan välittää tietoa eri tekniikkalajien 
välillä ja hankkeen eri osapuolille. Trimble Connectissa voidaan tehdä suunnitelmien yh-
teensovitus, joka sisältää lähtötiedot, infrarakenteet ja taitorakenteet (Lehkonen 2018). 
 
Trimble Connect on käytettävissä eri alustoilla: 
 Trimble Connect Web 
 Trimble Connect Desktop 
 Trimble Connect Mobile 
 
 
5.1.1 Trimble Connect Web 
 
Trimble Connect Web on selainpohjainen sovellusalusta, jonka kautta suunnittelijat li-
säävät malleja kullekin käynnissä olevalle projektille.  Tämä on suunnittelijoille tarkoi-
tettu sovellusalusta ja työmaahenkilöstöllä ei ole kovinkaan suurta käyttöä Web-sovel-
lukselle, koska alusta on tarkoitettu mallien muokkaamiseen ja lisäämiseen. Kaikki muu-
tokset ja lisäykset tallentuvat jokaisen nähtäväksi. Webissä tehtävät muutokset saadaan 
synkronoitua sekä Trimble Connect Desktop, että Trimble Connect Mobile –alustoille, 
joista malleja on mahdollista katsella. 
 
Trimble Connect Web ei ole hyvä alusta työmaa-aikaista laatudokumentointia varten. Ku-
ten edellä mainitusta kävi ilmi, on alusta suunnittelijoiden työkalu, joten ylimääräisten 








5.1.2 Trimble Connect Desktop 
 
Trimble Connect Desktop on katseluohjelma, johon synkronoidaan Trimble Connect We-
bin kautta lisätyt mallit. Tämä sovellus on tarkoitettu enemmän työmaahenkilöstön käyt-
töön juuri katseluominaisuutensa ansiosta. Tätä kautta on nopeaa tarkistaa esimerkiksi 
jonkin sillan rakenneratkaisuja. Desktopissa voidaan lisätä malleihin tiedostoja ilman, 
että se on kaikkien nähtävillä. Tämä sovellusalusta toimii tästä syystä myös laatudoku-
mentoinnin kannalta paremmin kuin Trimble Connect Web. 
 
 
5.1.3 Trimble Connect Mobile 
 
Mobile-sovellus on ensisijaisesti työnjohdon apuväline työmailla ja mahdollistaa mallien 
katsomisen työmaaolosuhteissa tablet-laitteen kautta.  Sovelluksen saa ladattua myös äly-
puhelimelle, mutta toiminta on varsin heikkoa puhelimen välityksellä, joten se ei ole jär-
kevä tapa tarkastella malleja. Tabletin kautta malleja tarkasteltaessa vähentää se työmailla 
paperisten kuvien tarvetta työnjohdon osalta. 
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6 DOKUMENTOINTIOHJE SKANSKALLE 
 
 
6.1 Laatudokumentoinnin sisältö 
 
Seuraavassa on tarkoitus kuvata Skanskalla noudatettavaa laatudokumentointitapaa sisäl-
täen luotavan kansiorakenteen vaatimuksineen ja kuinka laatudokumentteja liitetään sil-
tamalliin. Laatudokumentoinnille ei ole yhtä oikeaa tapaa. Tässä on tarkoitus luoda yhte-
näinen ohjeistus Skanskan käyttöön, jonka mukaan jatkossa siltojen laaturaportit kootaan. 
 
Ensimmäiseksi on luotava siltakohtaisesti tiedostokansiot, joihin dokumentointiaineisto 
kerätään. Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty, kuinka tämä on toteutettu. Se mihin kansiot 
luodaan, on projektikohtainen asia ja tässä ei oteta siihen kantaa. 
 
 
Kuva 1. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Siltakohtaisten kansioiden luomisen jälkeen saadaan jokainen laatudokumentti kohdistet-
tua oikealle sillalle. 
 
Seuraavaksi siltakansiolle luodaan kaksi alakansiota (kuva 2), joissa on eriteltynä laatu-





Kuva 2. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Laatukansioiden osien 1 ja 2 luomisen jälkeen otetaan ensimmäiseksi laatukansioiden 1-
osa tarkasteluun. 
 




Kuva 3. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Laatumittaukset ja -raportit kansion alle tulee rakenneosakohtaisesti tarvittavat laatudo-
kumentit. Yleistä kansion alle tulee sillan materiaaliluettelo sekä laadunvarmistussuunni-
telma. 
 
Laatumittaukset ja –raportit kansiorakenne näkyy alla olevassa kuvassa 4. Tätä kansiora-





Kuva 4. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Laatumittaukset ja –raportit kansiorakenne voi hieman vaihdella erilaisten siltatyyppien 
ja perustamistavan vuoksi, mutta runko on kuitenkin pitkälti kuvan 4 mukainen. Seuraa-
vassa on avattu rakenneosakohtaisesti laaturaportoinnin vaatimuksia. Eli mitä rakenne-
osakohtaisesti on dokumentoitava, jotta siltojen laadunvarmistus on riittävä. 
 
1. Laaturaportti sillan päämitat. 
 
Laaturaportissa tulee ilmi seuraavan kuvan 5 mukaiset asiat. Tarvittavat tiedot sillan 
päämittoja varten toimittaa mittamies. 
 
 
Kuva 5. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
2. Laaturaportti maa- ja pohjatyöt 
 
Kansion alle kootaan dokumentteina valokuvat, levykuormituskokeiden tulokset, pe-






Kuva 6. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Maa- ja pohjatöiden osalta laaturaporttia ja laadunhallintaa varten tarkastettavat asiat nä-
kyvät kuvassa 7. 
 
 
Kuva 7. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
3. Laaturaportti paalutus. 
 
Laaturaportissa oltava paalutuksen osalta paalutuspöytäkirja, sijaintitiedot paaluista, 
PDA-mittaukset, putkipaalujen raudoituspöytäkirja, paalujen betonointipöytäkirja, 
betonin puristuslujuustulokset sekä paalujen vastaanottotodistus, että materiaalitodis-
tus paaluista. Lisäksi paalutuksesta tehdään erillinen laaturaportti, josta ilmenee ku-
vassa 8 näkyvät asiat. 
 
 
Kuva 8. (Joonas Kähkönen 2018) 
 




Peruslaatoista on löydyttävä seuraavat laadunosoituksen kannalta tarpeelliset doku-
mentit: Valokuvat betonipinnoista sekä raudoituksesta, anturoiden raudoituspöytä-
kirja, anturoiden betonointipöytäkirja ja mahdolliset P-lukuraportit, anturan tarkkeet, 
mittaukset betonipeitteen paksuudesta sekä betonin puristuslujuustulokset. Kuvassa 9 
esitetty tarkastettavat laatutekijät peruslaatoista. 
 
 
Kuva 9. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
5. Laaturaportti tukirakenteet. 
 
Tukirakenteista kerätään seuraavia laatudokumentteja: Valokuvat raudoituksesta sekä 
betonipinnoista, tukirakenteiden raudoituspöytäkirja, betonointipöytäkirja ja P-luku-
laskelmat, betonin puristuslujuustulokset, mittaukset betonipeitteen paksuudesta, 




Kuva 10. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
6. Laaturaportti päällysrakenne. 
 
Päällysrakenteesta kootaan seuraavat laatudokumentit: Valokuvat kannen raudoituk-
sesta sekä betonipinnoista, kannen ja reunapalkkien tarkkeet, kannen raudoituksen 
mittaus- ja tarkastuspöytäkirja, kannen betonointipöytäkirja, betonipeitemittaukset 
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kannesta ja reunapalkeista, P-lukulaskelmat kannesta sekä reunapalkeista, betonin pu-
ristuslujuuslaskelmat kannesta sekä reunapalkeista, jännittämistyön kelpoisuusai-
neisto, injektointilaastin puristuslujuus ja impregnoinnin pöytäkirja. Tarkastettavat 
asiat päällysrakenteesta laaturaporttiin löytyy kuvasta 11. 
 
 
Kuva 11. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
7. Laaturaportti pintarakenteet. 
 
Pintarakenteiden laaturaportissa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: Valokuvat eristys-
alustasta sekä valmiista vesieristyksestä, kosteusnäytteet sillan kannesta, lasihelmiko-
keen makrokarheustulokset, sillan kannen vetolujuuskokeiden tulokset, eristysalustan 
tarkastuspöytäkirja, eristyspöytäkirja sekä päällystyksen massanäytteet. Kuvassa 12 




Kuva 12. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
8. Laaturaportti varusteet ja laitteet. 
 
Laaturaportissa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: Valokuvat siirtymälaatan raudoituk-
sesta ja betonipinnoista, siirtymälaattapohjien levykuormituskoetulokset, raudoitus-
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pöytäkirja siirtymälaatoista, siirtymälaattojen betonointipöytäkirja, betonin P-lukutu-
lokset, betonin puristuslujuustulokset, betonipeitteen paksuudet, sillan laakereiden 
tarkkeet, liikuntasaumalaitteiden asennuspöytäkirja, tukikaistan materiaalitodistus, 
materiaali- ja sinkitystodistukset sekä sillankaiteiden asennuspöytäkirja. Tarkastetta-
vat asiat varusteiden ja laitteiden laaturaporttia varten näkyy kuvassa 13. 
 
 
Kuva 13. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Laatukansioiden osa 1 tuli käsitellyksi edellä, seuraavana on vuorossa laatukansioiden 




Kuva 14. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Kuten laatukansioiden 1-osassa myös 2-osassa luodaan kansiot rakenneosakohtaisesti, 






Kuva 15. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Maa- ja pohjatöistä tulee dokumentoida työ- ja laatusuunnitelma. 
 
 
Kuva 16. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Lyöntipaalutuksen osalta dokumentoidaan paalutuksen työ- ja laatusuunnitelma, paalu-








Peruslaatoista tulee dokumentoida työ- ja laatusuunnitelma, anturoiden raudoituksen tu-




Kuva 18. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Tukirakenteista dokumentoidaan työ- ja laatusuunnitelma, pilareiden ja/tai maatukien tu-




Kuva 19. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Päällysrakenteesta tulee dokumentoida: Sillan kansirakenteen työ- ja laatusuunnitelma, 
teline- ja muottisuunnitelmat sekä laskelmat telineestä ja muotista, sillan kannen tuenta-
suunnitelma, kannen betonointityösuunnitelma, jännittämistöiden suunnitelma, jos ky-





Kuva 20. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Pintarakenteista dokumentoidaan vesieristyksen työ- ja laatusuunnitelma sekä massan le-
vityksen työ- ja laatusuunnitelma. 
 
 
Kuva 21. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Varusteiden ja laitteiden osalta tulee dokumentoida: Siirtymälaattojen työ- ja laatusuun-
nitelma, siirtymälaattojen betonointityösuunnitelma, muiden varusteiden ja laitteiden 
(tippuputket, pintavesiputket, salaojat, kaapelivarausputket, vemot, upotettavat valaisi-
met, panoskiinnikkeet) työ- ja laatusuunnitelma, sillankaiteen asennuksen työ- ja laatu-





Kuva 22. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
 
6.2 Laatudokumenttien liittäminen Trimble Connectiin 
 
 
Tässä osiossa käsitellään tiedostojen liittämistä Trimble Connect Dekstop versioon. Tä-
män hetkisten ominaisuuksien vuoksi laatudokumenttien liittämistä käsitellään vain 
Desktop-version osalta, koska Trimble Connect Web sekä Trimble Connect Mobile ovat 
tällä hetkellä sellaisessa kehitysvaiheessa, että niiden mukaan ottaminen tähän osioon ei 
ole tarkoituksenmukaista. Desktop-versiossakin on vielä tässä vaiheessa omat pienet mur-
heensa. Sovellus ei vielä ymmärrä rakenneosaa yhtenä kokonaisuutena, vaan se on pil-
kottu blokkeihin. Tämä tekee sen, että dokumenttien lisääjällä ja dokumenttien katsojilla 
pitää olla tieto siitä mihin tiettyyn blokkiin laatudokumentit ovat liitettynä. Tähän on ke-
hitteillä järkevä tapa toimia ja dokumentointiohjetta tullaan päivittämään tämän osalta, 
kun on valittu toimivin tapa toteuttaa se. 
 
Seuraavassa esitetään rakennusosakohtaisesti dokumenttien liittäminen siltamalliin. Kap-
paleessa 6.1 käytiin lävitse vaadittavat laatudokumentit kansiorakenteineen ja nyt saman-
laista järjestystä noudattaen ne liitetään siltamalliin. Kaikkia laatudokumentteja ei liitetä 
tässä malliin, vaan käydään rakenneosakohtaisesti läpi, miten dokumentin liittäminen ra-









Laatudokumentti lisätään siltamallin peruslaattaan vaihe vaiheelta. Ensimmäiseksi vali-
taan haluttu rakenneosa, johon dokumentti liitetään kuva 22 mukaisesti. 
 
Valitaan rakenneosa, tässä tapauksessa peruslaatta jonka jälkeen viedään hiiri rakenne-
osan päälle ja klikataan hiiren oikeaa näppäintä. 
 
 
Kuva 22. (Joonas Kähkönen 2018) 
 





Kuva 23. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Kuvan 23 linkkiä klikkaamalla avautuu kuvan 24 mukainen näkymä, jonka jälkeen pai-
netaan punaisella ympyröityä linkkiä. 
 
 
Kuva 24. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Tämän jälkeen avautuu tiedostonäkymä, josta valitaan oikeaan siltaan kohdistettu kansio 




Kuva 25. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Open-napin painamisen jälkeen näkymä avautuu kuvan 24 mukaisesti, mutta nyt näky-
mään on tullut peruslaattojen puristuslujuudet. Dokumentteja pystyy liittämään useita 
kerralla eli niitä ei tarvitse yksitellen lisäillä. Laitetaan täppä kohtaan peruslaattojen pu-
ristuslujuudet, jonka jälkeen painetaan OK. 
 
 




Laatudokumentti on nyt linkitettynä rakenneosaan ja näkyy kuvassa 26. Rakenneosaa 
klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä pääsee tarkastelemaan linkitettyä dokumenttia. 
Linkitetyt dokumentit tulevat näkymään allekkain listamuodossa. 
 
 





Laatudokumenttien lisääminen noudattaa samaa kaavaa kuin peruslaattojen osalta. Lu-
vussa 6.1 on kerrottu, mitä dokumentteja tukirakenteista tarvitsee olla laadunvarmistusta 
varten ja nyt käydään lävitse, miten linkitysprosessi menee tukirakenteiden osalta. 
 
Valitaan rakenneosa pilari, jonka jälkeen viedään hiiri rakenneosan päälle ja klikataan 





Kuva 27. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Kuvan 27 linkkiä klikkaamalla avautuu kuvan 28 mukainen näkymä, jonka jälkeen pai-
netaan punaisella ympyröityä linkkiä. 
 
 
Kuva 28. (Joonas Kähkönen 2018) 
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Tämän jälkeen avautuu tiedostonäkymä, josta valitaan oikeaan siltaan kohdistettu kansio 
ja rakenneosa sekä haluttu dokumentti kuvan 29 mukaisesti. 
 
 
Kuva 29. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Open-napin painamisen jälkeen näkymä avautuu kuvan 30 mukaisesti, mutta nyt näky-
mään on tullut lisäksi peruslaattojen puristuslujuuden lisäksi pilareiden puristuslujuus. 
Dokumentteja pystyy liittämään useita kerralla eli niitä ei tarvitse yksitellen lisätä. Laite-
taan täppä kohtaan pilareiden puristuslujuus, koska käsiteltävä rakenneosa on tukiraken-
teet, tämän jälkeen painetaan OK. 
 
 
Kuva 30. (Joonas Kähkönen 2018) 
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Laatudokumentti on nyt linkitettynä rakenneosaan ja näkyy kuvassa 31. Rakenneosaa 
klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä pääsee tarkastelemaan linkitettyä dokumenttia. 
Linkitetyt dokumentit tulevat näkymään allekkain listamuodossa rakenneosakohtaisesti. 
 
 





Laatudokumenttien lisäämisessä menetellään samalla tavalla kuin peruslaattojen ja tuki-
rakenteiden osalta. Luvussa 6.1 on kerrottu, mitä dokumentteja päällysrakenteista tarvit-
see olla laadunvarmistusta varten ja nyt käydään lävitse, miten linkitysprosessi menee 
päällysrakenteen osalta. Tässä rakenneosassa linkitetään useampi dokumentti, jotta käy 
ilmi kuinka useamman tiedoston linkittäminen saman aikaisesti tehdään. 
 
Valitaan rakenneosa kansi, jonka jälkeen viedään hiiri rakenneosan päälle ja klikataan 
hiiren oikeaa näppäintä. Painetaan punaisella ympyröityä linkkiä kuvan 33 mukaisesti. 
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Tässä on tärkeä huomata, että kansi valitaan aktiiviseksi mallin sivusta reunapalkin 
(oranssilla) alapuolelta. Kannen päältä klikattaessa aktivoituisi sillan pintarakenne. 
 
 
Kuva 33. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Kuvan 33 linkkiä klikkaamalla avautuu kuvan 34 mukainen näkymä, jonka jälkeen pai-





Kuva 34. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Malliin avautuu tiedostonäkymä, josta valitaan oikeaan siltaan kohdistettu kansio ja ra-
kenneosa sekä halutut dokumentit kuvan 35 mukaisesti. Useampi dokumentti saadaan 
linkitettyä kerralla painamalla Ctrl pohjaan ja klikataan hiirellä halutut dokumentit. 
 
 
Kuva 35. (Joonas Kähkönen 2018) 
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Open-napin painamisen jälkeen näkymä avautuu kuvan 36 mukaisesti. Nyt näkymässä on 
huomattavasti enemmän linkitettyjä dokumentteja. Dokumentteja pystyy liittämään 
useita kerralla eli niitä ei tarvitse yksitellen lisätä. Laitetaan täppä rakenneosaan linkitet-
täviin tiedostoihin, tämän jälkeen painetaan OK. 
 
 
Kuva 36. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Laatudokumentti on nyt linkitettynä rakenneosaan ja näkyy kuvassa 37. Rakenneosaa 
klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä pääsee tarkastelemaan linkitettyä dokumenttia. 










Laatudokumenttien lisäämisessä menetellään vastaavalla tavalla kuin aiemmissa raken-
neosissa. Luvussa 6.1 on kerrottu, mitä dokumentteja pintarakenteista tarvitsee olla laa-
dunvarmistusta varten ja nyt käydään lävitse, miten linkitysprosessi menee pintarakentei-
den osalta. 
 
Valitaan rakenneosa pintarakenteet, jonka jälkeen viedään hiiri rakenneosan päälle ja kli-
kataan hiiren oikeaa näppäintä. Painetaan punaisella ympyröityä linkkiä kuvan 38 mukai-
sesti. Tässä rakenneosassa pintarakenne klikataan aktiiviseksi sillan kannen päältä. Val-
miissa siltamallissa kannen päältä klikattaessa rakenneosa aktiiviseksi tulee infoboksiin 
perustietoa päällystetyypistä, mutta se sisältyy myös sillan pintarakenteisiin, joten siitä ei 





Kuva 38. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Kuvan 38 linkkiä klikkaamalla avautuu kuvan 39 mukainen näkymä, jonka jälkeen pai-
netaan punaisella ympyröityä linkkiä. 
 
 




Malliin avautuu tiedostonäkymä, josta valitaan oikeaan siltaan kohdistettu kansio ja ra-
kenneosa sekä halutut dokumentit kuvan 40 mukaisesti. 
 
 
Kuva 40. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Open-napin painamisen jälkeen näkymä avautuu kuvan 41 mukaisesti. Laitetaan täppä 
rakenneosaan linkitettäviin tiedostoihin, tämän jälkeen painetaan OK. 
 
 




Laatudokumentti on nyt linkitettynä rakenneosaan ja näkyy kuvassa 42. Rakenneosaa 
klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä pääsee tarkastelemaan linkitettyä dokumenttia. 
Linkitetyt dokumentit näkyvät allekkain listamuodossa rakenneosakohtaisesti. 
 
 
Kuva 42. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
6.2.5 Varusteet ja laitteet 
 
Laatudokumenttien lisäämisessä menetellään vastaavalla tavalla kuin aiemmissa raken-
neosissa. Luvussa 6.1 on kerrottu, mitä dokumentteja varusteista ja laitteista tarvitsee olla 
laadunvarmistusta varten ja nyt käydään lävitse, miten linkitysprosessi menee varusteiden 
ja laitteiden osalta. 
 
Valitaan rakenneosa siirtymälaatta, jonne kootaan varusteiden ja laitteiden laatudoku-
mentointiaineisto. Viedään hiiri rakenneosan päälle ja klikataan hiiren oikeaa näppäintä. 
Painetaan punaisella ympyröityä linkkiä kuvan 43 mukaisesti. Tässä rakenneosassa pin-





Kuva 43. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Kuvan 43 linkkiä klikkaamalla avautuu kuvan 44 mukainen näkymä, jonka jälkeen pai-
netaan punaisella ympyröityä linkkiä. 
 
 




Malliin avautuu tiedostonäkymä, josta valitaan oikeaan siltaan kohdistettu kansio ja ra-
kenneosa sekä halutut dokumentit kuvan 45 mukaisesti. 
 
 
Kuva 45. (Joonas Kähkönen 2018) 
 
Open-napin painamisen jälkeen näkymä avautuu kuvan 46 mukaisesti. Laitetaan täppä 
rakenneosaan linkitettäviin tiedostoihin, tämän jälkeen painetaan OK. 
 
 
Kuva 46. (Joonas Kähkönen 2018) 
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Laatudokumentti on nyt linkitettynä rakenneosaan ja näkyy kuvassa 47. Rakenneosaa 
klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä pääsee tarkastelemaan linkitettyä dokumenttia. 
Linkitetyt dokumentit näkyvät allekkain listamuodossa rakenneosakohtaisesti. 
 
 






Opinnäytetyössä käsiteltiin, kuinka Skanska Infra Oy:ssä tullaan jatkossa toteuttamaan 
siltojen kelpoisuuden osoittaminen siltojen osalta eli miten siltojen laaturaportointi tulee 
tehdä, jotta pystytään varmistumaan työn laadukkaasta toteutuksesta koko sillanraken-
nusprosessin. Lisäksi, että saadaan tuotettua riittävä kelpoisuusaineisto tilaajalle sekä Tai-
torakennerekisteriin.  
 
Yhdestä sillasta tuleva laatudokumenttien määrä on suuri, joten on ensiarvoisen tärkeää 
hoitaa laatudokumentointia koko sillan rakennusprosessin ajan. Näin estetään se, että 
koko sillan laaturaportointi ei kasaannu kerralla hoidettavaksi. 
 
Siltojen mallipohjainen laadunvarmistus Trimble Connectin avulla tulee onnistumaan jo 
nyt tulevalla Vt 12 hankkeella. Millä laajuudella on vielä selvityksen alla, mutta kaksi 
vuotta pitkässä projektissa on aikaa tehdä kehitystyötä ja tuloksen tulee näkemään vuonna 
2020, mihin on päästy. Sovellus vaikuttaa kehityskelpoiselta ja siitä saadaan mitä toden-
näköisimmin hyvä työkalu siltojen laadunvarmistukseen. Tiivis yhteistyö sovelluskehit-
täjän suuntaan varmasti mahdollistaa sen, että päästään haluttuun lopputulokseen. 
 
Laatudokumenttien liittäminen siltamalliin Trimble Connectissa ei ole ongelma, kyseessä 
on suhteellisen suoraviivainen prosessi. Pieniä ongelmia tulee siinä, että siltamalli koos-
tuu kymmenistä blokeista ja näin ollen, kun tietty rakenneosa valitaan, ei koko rakenne 
esimerkiksi sillan kansi aktivoidu. Tämä tekee sen, että pitää olla tieto mihin tiettyyn 
blokkiin dokumentointiaineisto on liitettynä, jotta tieto on helposti saatavilla. Tähän on 
kehitteillä toimivampi valinta. Vaihtoehtoina on tällä hetkellä rakenneosakohtaisesti mer-
kintä blokkiin, josta tieto löytyy tai sitten siltamallin viereen tehtävä oma blokki, jonne 
dokumentointiaineisto kerätään rakenneosakohtaisesti. Tarkoitus on myös olla yhtey-
dessä ohjelmistovalmistajan suuntaan ja selvittää onko mahdollista saada rakenneosat yh-
deksi isoksi blokiksi eli saako koko rakenneosan aktiiviseksi yhdellä kertaa kuten esimer-
kiksi sillan kannen. Se helpottaisi huomattavasti dokumenttien tarkastelua, kun rakenne-
osan voisi aktivoida mistä kohtaa tahansa ja dokumentoitu tieto olisi siten saatavilla hel-





Dokumentointi Desktopissa on ensi tilassa vain tekijän henkilökohtaisessa käytössä, 
mutta henkilöt, ketkä kuuluvat samaan projektiin voidaan kutsua mukaan, jotta tarvittavat 
henkilöt pääsevät myös tarkastelemaan laatudokumentteja. Tiedonjakaminen muillekin 
henkilöille siis onnistuu ja näin tieto saadaan liikkumaan eri osapuolten välillä. 
 
Tästä eteenpäin yhteistyö ohjelmistovalmistajan suuntaan tarvitsee olla aktiivista, jotta 
laatudokumentointia ja ohjelmiston ominaisuuksia saadaan kehitettyä haluttuun suun-
taan. Tällä hetkellä kehitysideoina on siltamallien rakenneosien yhtenäistäminen, jotta 
dokumentit tulevat koko rakenneosaan yhden blokin sijasta. Desktop-versiossa on myös 
ongelmana, että liitettyä dokumenttia ei pysty tällä hetkellä poistamaan, jos sattuu vahin-
gossa liittämään väärän dokumentin siltamalliin. Tästä asiasta on laitettu kehitysehdotusta 
eteenpäin ja vastausta odotellaan. 
 
Työmaahenkilöstöä ajatellen Trimble Connect Mobilessa on myös mahdollisuuksia ke-
hittää sovellusta eteenpäin ja näin mahdollistaa esimerkiksi laadunosoitukseen tarkoitet-
tujen valokuvien liittämisen suoraan siltamalliin jo työmaalla ja näin nopeuttaa siltä osin 
laaturaporttien käsittelyä ilman, että tarvitsee ensin liittää valokuvia tietokoneelle ja sitä 
kautta lisätä ne siltamallin laadunosoitukseksi. 
 
Yhteenvetona siltojen mallipohjainen laadunvarmistus saadaan käyttöön jo nyt alkavaan 
projektiin ja tiivis yhteistyö jatkossa ohjelmistovalmistajan suuntaan sekä Skanskan oma 
panos ovat tärkeitä, jotta laadunvarmistus saadaan kehitettyä haluttuun pisteeseen ja siitä 
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Liite 1. Sillan päämitat 
Alla listattuna sillan päämitoista tarvittavat dokumentit. 
 




- Sillan ja reunapalkin muoto pystysuunnassa 
 siipimuurien päissä 
 1/2 pisteissä 
 1/4 pisteissä 
 
- Sillan ja reunapalkin muoto vaakasuunnassa 
 siipimuurien päissä 
 1/2 pisteissä 
 1/4 pisteissä 
 
- Yläpinnan kaltevuus 
- Sillan hyödyllinen leveys 





Liite 2. Maa- ja pohjatyöt 
Alla listattuna maa- ja pohjatöistä laatukansio 1- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Valokuvat 
- Levykuormituskokeiden tulokset 
- Louhintatyön tarkkeet 
- Arinan tarkkeet 
- Peruskuopan tason tarkkeet 
 
Alla listattuna maa- ja pohjatöistä laatukansio 2- osan tarvittavat dokumentit. 
 




Liite 3. Paalutus 
 
Alla listattuna paalutuksesta laatukansio 1- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Paalutuspöytäkirja 
- Paalujen sijaintitiedot 
- PDA-mittaukset 
- Putkipaalujen raudoituspöytäkirja 
- Paalujen betonointipöytäkirja 
- Betonin puristuslujuustulokset 
- Paalujen vastaanottotodistus 
- Paalujen materiaalitodistus 
 
Alla listattuna paalutuksen laatukansio 2- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Paalutuksen työ- ja laatusuunnitelma 
- Paalutuksen työ- ja laadunvarmistusohje 




Liite 4. Peruslaatat 
 
Alla listattuna peruslaatoista laatukansio 1- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Valokuvat raudoituksesta 
- Valokuvat betonipinnoista 
- Anturoiden raudoituspöytäkirja 
- Anturoiden betonointipöytäkirja 
- P-lukuraportit 
- Anturan tarkkeet 
- Anturoiden betonipeitteen paksuudet 
- Betonin puristuslujuustulokset 
 
Alla listattuna peruslaatoista laatukansio 2- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Työ- ja laatusuunnitelma 
- Anturoiden tuentasuunnitelma 
- Anturoiden raudoituksen tuentasuunnitelma 




Liite 5. Tukirakenteet 
Alla listattuna tukirakenteista laatukansio 1- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Valokuvat raudoituksesta 
- Valokuvat betonipinnoista 
- Tukirakenteiden raudoituspöytäkirja 
- Tukirakenteiden betonointipöytäkirja 
- P-lukuraportit 
- Betonin puristuslujuustulokset 
- Betonipeitteen paksuudet 
- Tukirakenteiden sijainnin tarkkeet 
 
Alla listattuna tukirakenteista laatukansio 1- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Työ- ja laatusuunnitelma 
- Pilareiden ja maatukien tuentasuunnitelma 
- Pilareiden ja maatukien raudoituksen tuentasuunnitelma 



















Liite 6. Päällysrakenne 
 
Alla listattuna päällysrakenteesta laatukansio 1- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Valokuvat kannen ja reunapalkkien raudoituksesta 
- Valokuvat kannen ja reunapalkkien betonipinnoista 
- Kannen ja reunapalkkien tarkkeet 
- Kannen raudoituksen mittaus- ja tarkastuspöytäkirja 
- Kannen betonointipöytäkirja 
- P-lukuraportit kannesta ja reunapalkeista 
- Betonipeitemittaukset kannesta ja reunapalkeista 
- Betonin puristuslujuustulokset kannesta ja reunapalkeista 
- Jännittämistyön kelpoisuusaineisto 
- Injektointilaastin puristuslujuus 
- Impregnoinnin pöytäkirja 
 
Alla listattuna päällysrakenteesta laatukansio 2- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Sillan kansirakenteen työ- ja laatusuunnitelma 
- Teline- ja muottisuunnitelmat 
- Laskelmat telineestä ja muotista 
- Sillan kannen raudoituksen tuentasuunnitelma 
- Sillan kannen tuentasuunnitelma 
- Sillan kannen betonointityösuunnitelma 
- Jännittämistöiden suunnitelma 












Liite 7. Pintarakenteet 
 
Alla listattuna pintarakenteista laatukansio 1- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Valokuvat eristysalustasta 
- Valokuvat valmiista vesieristyksestä 
- Absoluuttiset kosteustulokset kannesta 
- Lasihelmikokeen makrokarheustulokset 
- Sillan kannen vetolujuuskokeiden tulokset 
- Eristysalustan tarkastuspöytäkirja 
- Eristyspöytäkirja 
- Päällystyksen massanäytteet 
 
Alla listattuna pintarakenteista laatukansio 2- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Vesieristyksen työ- ja laatusuunnitelma 



















Liite 8. Varusteet ja laitteet 
 
Alla listattuna varusteista ja laitteista laatukansio 1- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Levykuormituskoetulokset siirtymälaattojen pohjista 
- Valokuvat siirtymälaatan raudoituksesta 
- Valokuvat siirtymälaattojen betonipinnoista 
- Raudoituspöytäkirja siirtymälaatoista 
- Betonointipöytäkirja siirtymälaatoista 
- P-lukuraportit 
- Betonin puristuslujuustulokset 
- Betonipeitteiden paksuudet 
- Sillan laakereiden tarkkeet 
- Liikuntasaumalaitteiden asennuspöytäkirja 
- Tukikaistan materiaalitodistus 
- Muiden varusteiden ja laitteiden materiaali- ja sinkitystodistukset 
- Sillankaiteiden asennuspöytäkirja 
 
Alla listattuna varusteista ja laitteista laatukansio 2- osan tarvittavat dokumentit. 
 
- Siirtymälaattojen työ- ja laatusuunnitelma 
- Siirtymälaattojen betonointityösuunnitelma 
- Muiden varusteiden ja laitteiden työ- ja laatusuunnitelma kts. kappale 6.2.5 
- Sillankaiteen asennuksen työ- ja laatusuunnitelma 
- Sillanlaakereiden asennusohje 
- Sillanlaakereiden laakerikuvat 
